

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO

Fornitura di attrezzature per la raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti nel territorio della Comunità' Alto Garda e Ledro. (Lotto 1: fornitura contenitori carrellati - CIG: 898635920B)

Jcoplastic spa con sede in Milano - Piazza della Repubblica 30 - CAP 20124 - C.F. 03350060657

CONTRATTO: rep. N. 38 di data 23.032022 - CIG: 898635920B

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

al contratto rep. N.38 di data 23.03.2022

N. DI DATA -----2022

PREMESSO CHE:

- la ditta Jcoplastic spa con sede in Milano - Piazza della Repubblica 30 - CAP 20124 - C.F. 03350060657, è risultata aggiudicataria della gara telematica n. 103036 (lotto 1), di cui al disciplinare prot. n. 17145 dd. 02.12.2021 (bando UE n. GU/S S238 08/12/2021 626559-2021-IT), della fornitura dei contenitori carrellati (da lt. 120/240/360/660/1100 con e senza serrature gravitazionali e roll container per il cartone) per la raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti nel territorio della Comunità' Alto Garda e Ledro per un importo netto di euro 463.266,24 più IVA 22% per euro 101.918,57 e dunque per complessivi euro 565.184,82.
- Considerato che in fase di distribuzione delle dotazioni alle utenze non domestiche sono emerse, in alcuni casi, notevoli discrepanze tra il numero e la tipologia di attrezzature acquistate sulla base di quanto previsto in progetto (dotazioni standard) e le esigenze rilevate in esito al censimento, ancora in corso al momento dell'indizione della procedura di gara.
- Dato atto che, per colmare tali differenze e dunque completare la distribuzione a tutte le utenze non domestiche, risulta necessario provvedere all'acquisto di ulteriori contenitori carrellati rispetto ai quantitativi acquistati con contratto Rep. n. 38/2022 dd. 23.03.2022, come riportato di seguito:

	<i>quantità extra da comprare</i>	<i>di cui con serratura</i>
C_120	68	24
C_240	13	13
C_360		
C_660	35	11
CART_660		
C_1100	55	10
R_120	48	2
R_240	18	18
R_360		
R_660	44	17
R_1100	12	12
O_120	48	17
O_240	12	12
P_120	110	17

P_240	63	20
P_360	46	17
P_660	45	16
P_1100	19	4
V_120	1	1
V_240	17	
CART_Roll		
SERR	211	

Questi ulteriori quantitativi si traducono nei seguenti importi contrattuali:

	<i>quantità di progetto</i>	<i>di cui con serratura</i>	<i>prezzo unitario di progetto</i>	<i>prezzo unitario (rib 16,26%)</i>	importo contratto	quantità extra da acquistare	prezzo tot forniture extra	importo finale contratto incl. forniture extra
C_120	428	40	€ 25,50	€ 21,35	€ 9.139,38	68	€ 1.452,05	€ 10.591,44
C_240	722	188	€ 34,80	€ 29,14	€ 21.040,18	13	€ 378,84	€ 21.419,02
C_360	678	172	€ 53,60	€ 44,88	€ 30.431,79		€ 0,00	€ 30.431,79
C_660	28	2	€ 154,00	€ 128,96	€ 3.610,87	35	€ 4.513,59	€ 8.124,45
CART_660	1	1	€ 140,00	€ 117,24	€ 117,24		€ 0,00	€ 117,24
C_1100	233	34	€ 160,00	€ 133,98	€ 31.218,27	55	€ 7.369,12	€ 38.587,39
R_120	297	40	€ 25,50	€ 21,35	€ 6.342,05	48	€ 1.024,98	€ 7.367,03
R_240	238	30	€ 34,80	€ 29,14	€ 6.935,68	18	€ 524,55	€ 7.460,23
R_360	303	74	€ 53,60	€ 44,88	€ 13.600,05		€ 0,00	€ 13.600,05
R_660	82	6	€ 154,00	€ 128,96	€ 10.574,69	44	€ 5.674,22	€ 16.248,91
R_1100	816	185	€ 160,00	€ 133,98	€ 109.330,94	12	€ 1.607,81	€ 110.938,75
O_120	932	249	€ 25,50	€ 21,35	€ 19.901,65	48	€ 1.024,98	€ 20.926,63
O_240	591	160	€ 34,80	€ 29,14	€ 17.222,64	12	€ 349,70	€ 17.572,34
P_120	186	12	€ 25,50	€ 21,35	€ 3.971,79	110	€ 2.348,91	€ 6.320,70
P_240	140	19	€ 34,80	€ 29,14	€ 4.079,81	63	€ 1.835,92	€ 5.915,73
P_360	90	14	€ 53,60	€ 44,88	€ 4.039,62	46	€ 2.064,69	€ 6.104,31
P_660	68	10	€ 154,00	€ 128,96	€ 8.769,25	45	€ 5.803,18	€ 14.572,43
P_1100	551	129	€ 160,00	€ 133,98	€ 73.825,18	19	€ 2.545,70	€ 76.370,88
V_120	978	249	€ 25,50	€ 21,35	€ 20.883,92	1	€ 21,35	€ 20.905,27
V_240	568	156	€ 34,80	€ 29,14	€ 16.552,38	17	€ 495,41	€ 17.047,79
CART_Roll	146		€ 180,00	€ 150,73	€ 22.006,87		€ 0,00	€ 22.006,87
SERR	1772		€ 20,00	€ 16,75	€ 29.672,00	211	€ 3.533,83	€ 33.205,82
					€ 463.266,24		€ 42.568,81	€ 505.835,05

9,19%
rispetto al
contratto
originario

- Dato atto che al punto 4.2 - opzioni e rinnovi - del disciplinare di gara era previsto che il contratto di appalto potesse essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nella misura massima del 20% in più o in meno rispetto ai quantitativi di contenitori previsti nel computo attrezzature nel caso in cui, al termine del censimento delle utenze non domestiche/domestiche condominiali, risultasse necessario acquistare quantitativi sensibilmente diversi rispetto alle previsioni progettuali.

- Con determinazione del Servizio tutela ambientale e gestione del territorio n. 814 di data 28.10.2022 di integrazione del contratto d'appalto n. 38/2022 in applicazione del combinato disposto degli articoli 27 comma 2 lett. a) della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 è stata autorizzata la modifica contrattuale e l'affidamento fornitura aggiuntiva alla ditta Jcoplastic srl di Milano.

- Stante la verifica, sono rispettati i presupposti per l'applicazione delle disposizioni che regolano l'esecuzione dei contratti d'appalto di servizi pubblici locali (LP 2/2016 art. 27 comma 2 lett. a) , in considerazione del fatto che il suddetto intervento non costituisce una modifica sostanziale del contratto.

- Dato atto che al punto 4.2 - opzioni e rinnovi - del disciplinare di gara era previsto che il contratto di appalto potesse essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nella misura massima del 20% in più o in meno rispetto ai quantitativi di contenitori previsti nel computo attrezzature nel caso in cui, al termine del censimento delle utenze non domestiche/domestiche condominiali, risultasse necessario acquistare quantitativi sensibilmente diversi rispetto alle previsioni progettuali

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. Antonio Luigi Piero Maria Foresti che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante ditta Jcoplastic spa con sede in Milano - Piazza della Repubblica 30 - CAP 20124 - C.F. 03350060657, presa visione di quanto sopra descritto

DICHIARA E SI IMPEGNA

1. Ad accettare senza riserva alcuna, l'affidamento dell'incarico di fornitura supplementare dei carrelati nella tipologia e numero dettagliati in premessa per un importo aggiuntivo per un importo aggiuntivo di euro 42.568,81 più IVA 22% per euro 9.365,14 e dunque per complessivi euro 51.933,95, dando atto che il nuovo importo contrattuale, per effetto della suddetta modifica, ammonta ad euro 505.835,05 più IVA 22% per euro 111.283,71 e dunque per complessivi euro 617.118,77.

2. La fornitura dovrà essere resa entro il 31.12.2022.

3. Di dare atto che nei documenti di pagamento relativi al seguente atto di sottomissione dovrà essere richiamato il medesimo C.I.G. del contratto principale con separata evidenza in fattura.

4. Ad accettare che tutte le spese relative al presente Atto, IVA esclusa, sono assunte a carico della Società affidataria.

5. La Società affidataria assume a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

•

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in segno di completa accettazione.

JCOPLATISC Spa
Il Legale rappresentante
- sig. Antonio Luigi Piero Maria Foresti-
- firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Annalisa Gelmini
- firmato digitalmente -